SISEMINISTEERIUM

INNO FOND

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Eesti tuleviku heaks

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 perioodi meetme „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ vahenditest

Taskusireen – 5G meediaedastus ohuteavituses

Siseministeerium

Partnerid: Päästeamet, Kaitsevägi, Häirekeskus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

Riigihange

- Viitenumber: **284666**
- Hankija: **Riigi Tugiteenuste Keskus (70007340)**
- Menetluse liik: Avatud hankemenetlus
- Avaldatud: **13.11.2024 11:01**
- Pakkumuste esitamine: **17.12.2024 15:00**
- Seisund: alustatud

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7839284/general-info

Projekti eeldatav ajakava ja maksumus

Tegevused	Kestus	Eeldatav ajakava	Eeldatav kogumaksumus
Tegevus 1a: 5G ringhäälinguvõrgu vahendusel ohuteavituse edastamise teenuse platvormi loomine	6 kuud	01.01.2025-01.07.2025	806 451
Tegevus 1b: 5G ringhäälinguvõrgu vahendusel ohuteavituse edastamise teenus 1,5 aastaks.	18 kuud	01.07.2025-31.01.2027	
Tegevus 2: Tehnoloogilised testimised	18 kuud	01.07.2025-31.01.2027	137 097
Tegevus 3: Ohuteavituse stsenaariumide testimised	18 kuud	01.05.2025-31.10.2026	64 516
KOKKU	24 kuud		1 008 064 €

2025. aasta 1. juulist on käibemaks 24%

Siseministeerium

Hanke tegevused

- Tegevus 1a: 5G ringhäälinguvõrgu vahendusel ohuteavituse edastamise teenuse platvormi loomine
- Tegevus 1b: 5G ringhäälinguvõrgu vahendusel ohuteavituse edastamise teenus 1,5 aastaks.
  - Pakkuja tagab 1,5 aasta pikkuseks perioodiks vähemalt kolme teineteisest >75 km kaugusel ning maapinnast >150 m kõrgusel asuva saatjaga 5G ringhäälinguvõrgu võrguteenuse ohuteavituse edastamiseks.

Hanke tegevused

- Tegevus 2: Tehnoloogilised testimised.
  - Süsteemi tehnilised testimised;
  - Ohuteavituse funktsionaalsuse tehnilised testimised/ mõõdistamised
  - Maksimaalsest suurt osa Eesti pindala katva 5G ringhäälinguvõrgu modelleerimine
- Tegevus 3: Ohuteavituse stsenaariumide testimised
  - Piloteerimise ajal tuleb läbi viia 5 testimispäeva. Stsenaariumide puhul kasutatakse ühel testimisel vähemalt 3 stsenaariumi.

SISEMINISTEERIUM

Arutelu